DESAFIO DE PROJETO: COMPLETANDO O FRAMEWORK SCRUM

TO DO: Preencha o Mapa Mental abaixo com os PILARES e VALORES do Scrum.

Pilares do Scrum
- Transparency
- Inspection
- Adaptation

Valores do Scrum
- Focus
- Openness
- Courage
- Commitment
- Respect

TO DO: Movimente os cards da "mesa" para as colunas corretas.

O que temos na mesa?	Scrum Team	Eventos	Artefatos
To do List **Rugby** Stakeholders **Project Release** **Project Manager**	Product Owner Scrum Master Developers	Sprint Sprint Planning **Daily Scrum** Sprint Review Sprint Retrospective	Product Backlog Sprint Backlog Incremento

TO DO: Preencha o Framework Scrum com todos os Eventos, Artefatos e Papéis.

Sprint — 2, 3 ou 4 semanas

Sprint Retrospective — 3h para um sprint de 1 mês

Daily Scrum — 15 minutos

Sprint planning — 8h para um sprint de 1 mês

Sprint Backlog

Product Owner

Scrum Master

Developers

Incremento

Sprint Review — 4h para um sprint de 1 mês

Product Backlog

Scrum Framework